



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Левина

«03» ноября 2021 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация организации работы по составлению расписаний»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА												
<p>Заказчик: Левина И.А., директор ГБПОУ «СОМК»</p> <p>Процесс: составление расписания</p> <p>Границы процесса: начало: 06.11.2021г. окончание: 24.12.2021г.</p> <p>Руководитель проекта: заведующая учебной частью ЦДПО Гудилина Светлана Анатольевна</p> <p>Команда проекта: диспетчер образовательного учреждения Распутина Маргарита Юрьевна</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Временные потери при составлении расписания: процесс составления одного расписания в среднем занимает 300 мин.;2. Низкая удовлетворенность потребителей – слушателей (43%) и преподавателей (56%);3. Нерациональная организация рабочего пространства.												
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА												
<p>Цели проекта: сокращение временных затрат на составление расписания.</p> <table border="1" data-bbox="168 933 1099 1161"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени</td><td>300 мин.</td><td>180 мин.</td></tr><tr><td>Удовлетворённость преподавателей</td><td>56%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Удовлетворённость слушателей</td><td>43%</td><td>90%</td></tr></tbody></table> <p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение временных затрат на составление расписания на 120 мин.2. Оптимизация рабочего пространства с учётом 5S3. Повышение удовлетворённости потребителей с 56% до 90% (удовлетворенность преподавателей) и с 43% до 90% (удовлетворенность слушателей)	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени	300 мин.	180 мин.	Удовлетворённость преподавателей	56%	90%	Удовлетворённость слушателей	43%	90%	<ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта: 06.11.212. Анализ текущей ситуации: с 08.11.21 по 30.11.21<ul style="list-style-type: none">– разработка текущей карты процесса с 08.11.21 по 10.11.21– поиск и выявление проблем с 11.11.21 по 18.11.21– разработка идеальной карты процесса с 19.11.21 по 23.11.21– разработка целевой карты процесса с 24.11.21 по 25.11.21– разработка тактического плана реализации проекта с 26.11.21 по 30.11.213. Защита Карточки проекта 01.12.214. Внедрение улучшений с 02.12.21 по 16.12.215. Мониторинг устойчивости с 17.12.21 по 23.12.216. Закрытие проекта 24.12.21
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени	300 мин.	180 мин.											
Удовлетворённость преподавателей	56%	90%											
Удовлетворённость слушателей	43%	90%											