



Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация взаимодействия педагога – наставника с начинающим преподавателем»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
<p>Заказчик: И.А.Левина, директор ГБПОУ «СОМК»</p> <p>Процесс: процесс взаимодействия педагога - наставника с начинающим преподавателем</p> <p>Границы процесса: начало: от момента трудоустройства начинающего преподавателя окончание: адаптация на новом месте работы</p> <p>Руководитель проекта: В.А.Запылихина, и.о. директора Асбестовско - Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК»</p> <p>Команда проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жигалова И.В., заведующая учебной частью 2. Рявкина А.Г., заведующая практикой 3. Алексеева Е.А., методист 4. Чудова В.И., председатель ЦМК 5. Шимова О.А., преподаватель 			<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение без отрыва от основной работы. 2. Трудности в подготовке начинающего преподавателя к занятиям с соблюдением требований рабочей программы 3. Трудности в подготовке начинающего преподавателя к процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности 4. Длительные временные затраты. 5. Помощь в развитии педагогической карьеры начинающего преподавателя. 	
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА	
Цели проекта:				
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель		
сокращение временных границ для адаптации начинающего преподавателя (секунд)	31 536 000	15 768 000		
сокращение доли некорректно подготовленных документов начинающим преподавателем (%)	100	50		
Уменьшение времени начинающего преподавателя на подготовку к занятиям (секунд)	18 000 - 21 600	10 800		
Плановый эффект:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Составление плана работы наставника с начинающим преподавателем. 2. Снижение временных затрат на адаптацию преподавателя. 3. Качественно подготовлен методический материал для проведения занятий. 				
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: 01.02.2022 2. Анализ текущей ситуации: <ul style="list-style-type: none"> - разработка текущей карты процесса: 10.02.2022 - 15.02.2022 - поиск и выявление проблем: 10.02.2022-13.02.2022 - разработка идеальной карты процесса: 15.02.2022-22.02.2022 - разработка целевой карты процесса: 15.02.2022-22.02.2022 - разработка тактического плана реализации проекта: 23.02.2022-28.02.2022 3. Защита Карточки проекта (kick-off): 31.05.2022 4. Внедрение улучшений: 28.02.2022-31.07.2022 5. Мониторинг устойчивости: 15.02.2022-31.07.2022 6. Закрытие проекта: 31.07.2022 	