



**Карточка проекта**

**Наименование проекта «Оптимизация профориентационной работы среди выпускников ОУ города»**

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА																		
<p><b>Заказчик:</b> Левина И.А., директор ГБПОУ «СОМК»</p> <p><b>Процесс:</b> оптимизация профориентационной деятельности филиала, направленной на совершенствование информационноконсультационного сопровождения родителей (законных представителей) и школьников в получении среднего профессионального образования в Сухоложском филиале ГБПОУ «СОМК»</p> <p><b>Границы процесса:</b>                      начало: 01.10.2023 г. (сбор сведений о текущей информации)                      окончание: 31.08.2024 г. (анализ мониторинга результатов профориентационной работы по результатам работы Приемной комиссии филиала).</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> Булыгина К.С., заведующий учебной частью.</p> <p><b>Команда проекта:</b> Каргаева М.В., ответственный за профориентационную работу, Волкова Т.Я., преподаватель, Шимова О.А., преподаватель, Чудова В.И., Устьянцева С.Г., Кузьминой Е.В., преподаватель</p>	<p><b>Обоснование выбора:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Временные затраты преподавателей на подготовку информационного материала для организации профориентационной работы.</li> <li>2. Несформированность системы профориентационной деятельности (постоянная смена ответственного за профориентационную работу).</li> <li>3. Недостаточная осведомленность родителей (законных представителей) и школьников об особенностях поступления и обучения в ГБПОУ «СОМК»</li> <li>4. Неумение пользоваться сайтом ГБПОУ «СОМК» студентами и родителями, которые подают документы в филиал.</li> <li>5. Не полный охват абитуриентов профориентационной работой в связи с удаленностью ряда территорий.</li> <li>6. Необходимость раскрытия возможностей трудоустройства по окончании обучения в ГБПОУ «СОМК».</li> <li>7. Подготовка абитуриентов для заключения целевых договоров на обучение.</li> <li>8. Работа с обучающимися медицинских классов.</li> </ol>																		
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА																		
<p><b>Цели проекта:</b></p> <table border="1" data-bbox="145 906 1084 1244"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени преподавателей на организацию профориентационной работы, часы</td> <td>5,5 часов</td> <td>3 часа</td> </tr> <tr> <td>Повышение удовлетворённости абитуриентов и законных представителей</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Рост осведомлённости абитуриентов и законных представителей</td> <td>30%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Максимальный охват студентов анкетированием</td> <td>70%</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Привлечение к профориентационной работе педагога-психолога с целью проведения беседы</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Плановый эффект:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сокращение временных затрат на проведение профориентационного мероприятия на 2,5 часа.</li> <li>2. Снижение затрат на проведение мониторинга удовлетворенности мероприятием. Ускорение обработки анкет после проведения мероприятий на 15 минут через Яндекс формы и использования QR-кодов.</li> <li>3. Разработка чек - листа подготовки и проведения профориентационного мероприятия.</li> </ol>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени преподавателей на организацию профориентационной работы, часы	5,5 часов	3 часа	Повышение удовлетворённости абитуриентов и законных представителей	70%	90%	Рост осведомлённости абитуриентов и законных представителей	30%	80%	Максимальный охват студентов анкетированием	70%	100 %	Привлечение к профориентационной работе педагога-психолога с целью проведения беседы	50%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта: 01.12.2023</li> <li>2. Анализ текущей ситуации:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка текущей карты процесса: 01.12.2023</li> <li>- поиск и выявление проблем: 09.01.2024 - 15.02.2024</li> <li>- разработка идеальной карты процесса: 16.02.2024 – 01.03.2024</li> <li>- разработка целевой карты процесса: 05.03.2024</li> <li>- разработка тактического плана реализации проекта: 05.03.2024 – 09.03.2024</li> </ul> </li> <li>3. Защита Карточки проекта: 19 январь 2024</li> <li>4. Внедрение улучшений: апрель - август 2024</li> <li>5. Мониторинг устойчивости: окончание работы ПК</li> <li>6. Закрытие проекта 31.08.2024</li> </ol>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель																	
Сокращение времени преподавателей на организацию профориентационной работы, часы	5,5 часов	3 часа																	
Повышение удовлетворённости абитуриентов и законных представителей	70%	90%																	
Рост осведомлённости абитуриентов и законных представителей	30%	80%																	
Максимальный охват студентов анкетированием	70%	100 %																	
Привлечение к профориентационной работе педагога-психолога с целью проведения беседы	50%	100%																	