



**Карточка проекта**  
**«Оптимизация процесса повышения профессиональных компетенций медицинских работников первичного звена по оказанию неотложной помощи в педиатрии»**

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА									
<p><b>Заказчик:</b> Директор ГБПОУ «СОМК» И.А. Левина</p> <p><b>Процесс:</b> «Оптимизация процесса повышения профессиональных компетенций медицинских работников Свердловской области».</p> <p><b>Границы процесса:</b> начало: Выход Приказа МЗ СО № 43-п от 13.01.23 г. «О проведении дистанционных обучающих семинаров для первичного звена по оказанию медицинской помощи детям при неотложных состояниях».</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> С.В. Татарева <b>Команда проекта:</b> И.В. Вольхина, Е.А. Сороколетовских - врачи педиатры, А.П. Голов –</p>	<p><b>Обоснование выбора:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Значительные неэффективные временные затраты на выбор, прослушивания материалов, закрепления основных ключевых позиций и контроля знаний по приоритетным задачам программы «Развитие детского здравоохранения в Свердловской области... до 2024 года».</li> <li>2. Необходимость проведения оценки усвоения полученных знаний и определение контрольных точек, требующих обучения и вызывающие сложности в подготовке ответов на тесты после прослушивания материала.</li> </ol>									
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА									
<p><b>Цели проекта:</b> Мониторинг повышения профессиональных компетенций по актуальным вопросам педиатрии средних медицинских работников путем независимой экспертизы усвоения знаний.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели</th> <th style="width: 30%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 30%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Увеличение охвата средних мед. работников ДИОМ (педиатрия)</td> <td style="text-align: center;">1500 чел.</td> <td style="text-align: center;">2500 чел.</td> </tr> <tr> <td>Процент правильных ответов при тестировании</td> <td style="text-align: center;">60 %</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Плановый эффект:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Своевременное доведение информации по основным проблемным вопросам в режиме реального времени до средних медицинских работников по разделу педиатрия и независимый мониторинг знаний выполнения протоколов и стандартов в педиатрии</li> <li>2. Установление обратной связи в режиме онлайн с руководителями учреждений здравоохранения по тестовым контролям и принятия управленческих решений в учреждении здравоохранения</li> </ol>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Увеличение охвата средних мед. работников ДИОМ (педиатрия)	1500 чел.	2500 чел.	Процент правильных ответов при тестировании	60 %	90 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта: 05.02.2024г</li> <li>2. Анализ текущей ситуации:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка текущей карты процесса 05.02.24г- 09.02.24г</li> <li>- поиск и выявление проблем 12.02.24 - 16.02.24г</li> <li>- разработка идеальной карты процесса 19.02.24 - 25.02.24г</li> <li>- разработка целевой карты процесса 19.02.24г - 25.02.24г</li> <li>- разработка тактического плана реализации проекта 25.02.24г - 27.02.24г</li> </ul> </li> <li>3. Защита Карточки проекта 25.02.24г</li> <li>4. Внедрение улучшений 20.06.24г - 03.07.24г</li> <li>5. Мониторинг устойчивости 20.06.24г - 01.07.24г</li> <li>6. Закрытие проекта 03.07.24 года</li> </ol>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Увеличение охвата средних мед. работников ДИОМ (педиатрия)	1500 чел.	2500 чел.								
Процент правильных ответов при тестировании	60 %	90 %								