



## Карточка проекта

### Наименование проекта «Организация работы волонтеров - медиков по оказанию паллиативной помощи населению Новоуральского городского округа»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА									
<p><b>Заказчик:</b> Е.Г. Колташева -руководитель Новоуральского филиала ГБОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p><b>Процесс:</b> Оказание паллиативной помощи населению НГО</p> <p><b>Границы процесса:</b> от разработки плана работы волонтеров – медиков до составления отчёта за учебный год</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> Шалавина О.Н.- заведующий практикой.</p> <p><b>Команда проекта:</b> Яковлева Л.В.- заведующий учебной частью, Окунева Ю.В. – педагог – организатор, Стародубова Е.В. – преподаватель, Тугашова Т.В. – преподаватель, Поверенова Н.А., - преподаватель, Новосельцева А.В. – студент, Тетерятникова Н.А. – студент.</p>	<p><b>Обоснование выбора:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заявки поступают на разные источники информации</li> <li>2. Временные затраты на поиск волонтеров, для осуществления помощи пациентам</li> <li>3. Низкий уровень привлечения волонтеров к оказанию помощи</li> <li>4. Потери при учете оказанной помощи</li> </ol>									
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА									
<p><b>Цели проекта:</b> Стандартизация работы волонтеров, осуществляющих паллиативную помощь</p> <table border="1" data-bbox="107 1005 1209 1236"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель %</th> <th>Целевой показатель %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на организацию волонтеров</td> <td>120 мин.</td> <td>30 мин.</td> </tr> <tr> <td>Рост осведомленности населения по обращению паллиативной помощи</td> <td>50%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Плановый эффект:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание единого центра приема звонков, заявок от паллиативных пациентов, родственников паллиативных пациентов, медицинских организаций.</li> <li>2. Создание дежурных волонтерских бригад</li> <li>3. Учет оказанной помощи в общей сети филиала</li> </ol>	Наименование цели	Текущий показатель %	Целевой показатель %	Сокращение времени на организацию волонтеров	120 мин.	30 мин.	Рост осведомленности населения по обращению паллиативной помощи	50%	90%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта: 15.02.2024 г.</li> <li>2. Анализ текущей ситуации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработка текущей карты процесса: 19.02.- 26.02.2024</li> <li>– поиск и выявление проблем: 27.02.2024 – 11.03.2024</li> <li>– разработка идеальной карты процесса: 12.03.2024 – 15.03.2024</li> <li>– разработка целевой карты процесса: 16.03.2024 – 22.03.2024</li> <li>– разработка тактического плана реализации проекта: 25.03.2024- 28.03.2024</li> </ul> </li> <li>3. Защита Карточки проекта: 02.04.2024г.</li> <li>4. Внедрение улучшений: 28.03.2024 – 13.05.2024</li> <li>5. Мониторинг устойчивости: 14.05.2024 – 23.05.2024</li> <li>6. Закрытие проекта: 24.05.2024</li> </ol>
Наименование цели	Текущий показатель %	Целевой показатель %								
Сокращение времени на организацию волонтеров	120 мин.	30 мин.								
Рост осведомленности населения по обращению паллиативной помощи	50%	90%								